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Veel gemeenten worden geconfronteerd met dalende inkomsten en stijgende ui‘tgaven.
In de Valkenswaard heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeentelijke heffingen
niet mogen stijgen. Om dit te bereiken moet er bezuinigd worden, terwijl de kwaliteit

van het beheer tegelijkertijd op niveau moet blijven. Daarom is voor het beheer - op

basis van inspecties en visuele beoordelingen van wegen en riolering - een meerjaren-

planning vastgesteld.

Deze planning geldt voor een periode van
vijf jaar. Daarbij vindt er een onderlinge af-
stemming plaats tussen de diverse projecten
en de meerjarenplannen. Angela de Vries,
projectleider bij team ROE (ruimtelijke ont-
wikkeling en economie) geeft aan dat door
flexibel met de projectplanning om te gaan,
er veel meer “werk met werk” gemaakt kan
worden. Dit geldt ook voor combinaties van
reconstructies en/of vervangingen van rio-
len en wegen. “In de praktijk betekent dit
dat een rioolreconstructie soms moet ‘wach-

Kostenbewuste integrale aanpak van de wijk Dommelen Zuid in Valkenswaard

ten” op wegenonderhoud of andersom. We
moeten zorgen dat alles in één keer wordt
uitgevoerd. Voor de inwoners kan dit nade-
lig zijn, doordat men soms wat langer moet
wachten tot iets wordt opgelost. Het lastige
daarbij is dat het verwachtingspatroon van
de burgers wel steeds hoger ligt. De mensen
willen dat de gemeente meer doet, maar
dat is niet altijd mogelijk omdat er minder
budget beschikbaar wordt gesteld.” Kortom:
zijn er kwalitatief goede en prijstechnisch

goedkopere oplossingen mogelijk op het
gebied van afkoppelen in stedelijk gebied?
Zijn deze qua beheer en vervanging in de
toekomst ook aantrekkelijk?

Vuiluitworp verlagen

Een mogelijkheid tot integrale aanpak
doet zich voor in de wijk Dommelen Zuid
in de kern Dommelen in de gemeente Val-
kenswaard. Er ligt nog een opdracht vanuit
het basisrioleringsplan om een vervuilende
riooloverstort in de wijk te saneren om

daarmee de kwaliteit van het oppervlak-
tewater te verbeteren. Deze maatregel
wordt gecombineerd met rioolreparaties,
gedeeltelijke vervanging van het riool en
de openbare verlichting. Om de vuiluitworp
via de riooloverstort te verminderen, is be-
sloten om het regenwater zo veel mogelijk
van het gemengde stelsel af te koppelen.
Om kosten te besparen, is gekozen om waar
mogelijk oppervlakkig te infiltreren. Om dit
te kunnen realiseren, zijn straten van erf-

grens tot erfgrens opnieuw ingericht. Hier-
door kon men aan specifieke wensen van
sommige bewoners tegemoet komen. De
inrichting van de straat is beter afgestemd
op een 30 kilometergebied. Er is gezorgd
voor voldoende parkeerplaatsen op de juis-
te plekken en er is op een aantal plaatsen
meer groen in de wijk gebracht.

Lage kosten aanleg en beheer
Voor de uitwerking van de integrale ge-
biedsaanpak is RA infra als adviseur inge-

Duurzaam hergebruik van oude gebakken stenen

schakeld. Omdat de gemeente optimaal wil

werken en zo goed mogelijk de schaarse

middelen wil inzetten, zijn een aantal uit-

gangspunten en voorkeuren aan het inge-

nieurshureau meegegeven:

- Waar mogelijk repareren in plaats van
vervangen;

- Zoveel mogelijk duurzaam hergebruik van
materialen;

- Werk met werk maken en alles in één keer
goed doen;
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- Streven naar de goedkoopste oplossing;

- De oplossingen dienen beheerbaar te zijn
met lage onderhoudskosten;

- Voor een aantal locaties geldt: niet gra-
ven in ongeroerde grond.

Dit laatste punt hangt, aldus Angela de
Vries, samen met de geschiedenis van Dom-
melen die teruggaat tot de oudst bekende
nederzettingen uit de 7e eeuw. “Bij arche-
ologisch onderzoek worden er regelmatig
resten gevonden uit de Middeleeuwen. Voor
het project Dommelen Zuid betekent dit dat
er op een aantal plaatsen archeologische
begeleiding nodig is, als men in ongeroer-
de grond graaft.

Wanneer we alleen zouden kiezen voor een
regenwaterriool zouden de kosten voor
de archeologische begeleiding erg hoog
worden. Door verschillende systemen te
kiezen, die ook voldoen aan de uitgangs-
punten betreffende beheer, kan hetzelfde

Aanleg van onderhoudsvrij Aquaflow met oude gebakken klinkers

bereikt worden met minder kosten in zowel
aanleg als onderhoud.”

Meer repareren minder vervangen

“Het oude gemengde riool in Dommelen
Zuid stamt uit het begin van de jaren 70
en kan technisch gesproken nog zeker 20
jaar mee,” stelt Marco Flaman van ingeni-
eursbureau RA infra. Hij is ingehuurd door
de gemeente om toezicht te houden op het
project. “Qua kostenefficiency en duur-

zaamheid ligt het dan voor de hand om al-
leen op de plaatsen waar dat nodig is de
buis te repareren. Tot voor enkele jaren was
het in heel Nederland min of meer gebrui-
kelijk dat gemengde riolen - ondanks een
flinke restlevensduur - toch werden vervan-
gen om bergingstekorten in het riolerings-
stelsel op te lossen. Meestal in combinatie
met het afkoppelen van hemelwater, waar-
bij het gemengde stelsel wordt omgebouwd
naar gescheiden of verbeterd gescheiden
stelsel. De laatste jaren zijn er meer oplos-
singen mogelijk, onder andere door de ster-
ke verbetering van de reliningstechnieken
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en de opkomst van de waterbergende weg."

Hergebruik oude stenen

Gezien de bovenstaande uitgangspunten is
gekozen voor een combinatie van water-
berging in de wegfundering enerzijds en
anderzijds een infiltratieriool met wadi’s.
Waterberging in de wegfundering blijkt qua

kosten aantrekkelijk, vooral omdat het op
alle plaatsen toegepast kan worden waar
te weinig ruimte aanwezig is voor wadi’s.
Qua graafwerk ligt het systeem bovendien
boven de archeologisch kwetsbare zone. RA
infra is nog een stap verder gegaan door
een ontwerp te maken waarbij de oude ge-
bakken straatklinkers hergebruikt worden.
Marco Flaman: “We wisten al dat Aquaflow
op diverse plaatsen is toegepast onder as-
falt waarbij het water via WT (water treat-

ging met rioolreparatie

ment) kolken naar de fundering wordt af-
gevoerd (*). De gedachte was dat dat met
oude straatstenen ook zou moeten kunnen.
We merkten al snel dat het toch nog wel iets
lastiger was dan gedacht. Oude stenen heb-
ben namelijk geen speciale voegen, waar-
door een fijnere voegvulling nodig is. Dan
moet je vervolgens ook de vlijlaag aanpas-
sen, maar als je die in zand uitvoert, dan
leidt een klein gaatje in het geotextiel al tot
een ‘zandlopereffect’. Daarom hebben we, in
overleg met de leverancier van het systeem,
aanpassingen gedaan aan de voegvulling en
vlijlaag, zodat bovenliggende fracties niet
kunnen wegzakken in een onderliggende
laag. Ik heb begrepen dat deze modifica-
ties inmiddels op meerdere plaatsen in
Nederland zijn doorgevoerd, waardoor de
waterbergende weg onder bestaand straat-
werk kan worden toegepast en geen speci-
aal onderhoud meer nodig heeft.” De Vries
sluit zich hierbij aan: “Vorig jaar zijn wij

Hemelwater gaat met een aangepaste kolk naar de waterbergende wegfundering

voor nieuwbouwprojecten al overgestapt
op onderhoudsvrij Aquaflow. Onze afdeling
wegbeheer vindt het lastig om onderhoud
te doen aan waterpasserende voegen. Het
wijkt af van de normale gang van zaken en
het kost daardoor tijd en aandacht en dat
maakt het onderhoud duurder. Ondanks de
grote voordelen van waterberging in de
weg, krijg je dan te maken met weerstand
in de organisatie. Dit is nu opgelost door-
dat het water via aangepaste kolken wordt
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De weg is onderdeel van het rioleringssysteem en

meegefinancierd uit het rioolfonds

afgevoerd, waardoor het speciaal reinigen
van voegen niet meer hoeft.”

Wegen meefinancieren via rioolheffing
Door het combineren van een serie aan
maatregelen op gebied van groen, par-
keren, verkeersveiligheid, openbare ver-
lichting, rioolreparaties, herinrichting en
afkoppelen, zijn in enkele maanden tijd
alle werkzaamheden in de wijk Domme-
len Zuid ineens uitgevoerd door Heijmans
wegen. De bewoners hebben hierdoor in
korte tijd alle ongemakken achter de rug
en de gemeente gaat optimaal met haar
middelen om. Alleen al op het gebied
van wegen en riolering zijn aantoonbaar
flinke  kostenbesparingen  gerealiseerd.
Daarnaast is door duurzaam hergebruik van
de oude bestrating een grote investering in
nieuw straatwerk voorkomen. De wijk ziet
er inmiddels weer verzorgd en eigentijds
uit. Op de keper beschouwd, is één van
de behaalde voordelen meer politiek dan
economisch van aard. Maar voor de ge-
meentelijke begroting maakt het een groot
verschil. Door te kiezen voor oppervlakkig
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Figuur 1: Schematische weergave waterberging in de weg

afkoppelen met de daarbij behorende aan-
passing van het hele straatbeeld, drukken
deze kosten niet op de algemene middelen,
welke door de bezuinigingen van de lande-
lijke overheid al zo onder druk staan. De
weg wordt door haar waterbergende func-
tie immers onderdeel van het rioleringssy-

met duurzaam hergebruik van oude straatstenen.

steem en wordt hierdoor gefinancierd van-
uit de rioolheffing. m

*) Auteurs zijn werkzaam als projectleider
bij gemeente Valkenswaard', directie-
voerder RA infra? en Aquaflow?.

* Over waterberging onder asfalt is gepubliceerd in het vakblad Riolering in maart

2013 in het artikel ‘Waterberging onder asf

alt in de Limburgse heuvels'.




